Исполнение плана
 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 
«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»
За 12 мес. 2022 год
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	1
	Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

	1.1.
	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено.

	1.2.
	Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва 
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	В 2022 году запланировано проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 81644 случая (1 и 2 этап), в том числе углубленная диспансеризация (1 и 2 этап). Фактически проведено 64961 случаев на сумму 240 613,5 тыс. руб.

	1.3.
	Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение диспансеризации детей 4604 случая. Фактически проведено 4101 случаев на сумму 41 810,9 тыс. руб.

	1.4.
	Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики» осмотров 5736 посещений. Факт 6181 посещений на сумму 14 264,4 тыс. руб.

	1.5.
	Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 4543 посещений. Факт 3698 посещений на сумму 8 001,6 тыс. руб.

	1.6.
	Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение профилактических медицинских осмотров взрослых 29656 случаев. Факт 28797 случаев на сумму 101 515,7 тыс. руб.


	1.7.
	Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение профилактических медицинских осмотров детей 57684 случаев. Факт 59444 случаев на сумму 208 178,9 тыс. руб.


	1.8.
	Оказание неотложной медицинской помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано по неотложной медицинской помощи 172 488 случаев. Факт 176201 случаев на сумму 215 542,7 тыс. руб.


	1.9.
	Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 запланировано обращение по заболеваниям 550839 случаев. Факт 510104 случаев на сумму 1 261 055,1 тыс. руб.


	1.10.
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано профилактические посещение 756 753. Факт 866849 посещений на сумму 447 085,8 тыс. руб.


	1.11.
	Совершенствование медицинской эвакуации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) на 2022 год запланировано обслуживание 561 вызовов. Факт: 484 вызовов на сумму 8 047,0 тыс. руб.

	1.12.
	Оказание скорой медицинской помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано обслуживание 92528 вызовов. Факт 114663 вызовов на сумму 133 315,3 тыс. руб.


	1.13.
	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Неонатология» 134 случаев в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр». Факт 151 случаев на сумму 56 179,0 тыс. руб.

	1.14.
	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» 60 случая в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр». Факт 85 случаев на сумму 18 067,7 тыс. руб.

	1.15.
	Обеспечение проведения процедуры ЭКО
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение 100 случаев процедур экстракорпорального оплодотворения.  Факт 83 случаев на сумму 17 136,4 тыс. руб.  

	1.16.
	Высокотехнологичная медицинская помощь
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи на 980 случаев в Республиканской больницы № 1. Факт 992 случаев на сумму 205 457,4 тыс. руб.

	1.21.
	Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На 2022 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за кредиторскую задолженность 2021 года на сумму 4,6 тыс. руб. Закуплено питание беременным, кормящим матерям и детям на сумму 13 359,1 тыс. руб.

	1.22.
	Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В медицинские организации республики обратились 15246 льготников территориального регистра, им выписано 54632 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 54629 рецептов на общую сумму 192 616 362,70 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 3 525,89 руб.

	1.23.
	Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 28 252,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов и 824 848,7 тыс. руб. за счет средств ОМС для оплаты 19618 случаев.

	1.24.
	Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий Балгазын»)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий «Балгазын» профинансирована 87 006,5 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	1.25.
	Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Станция переливания крови»)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» профинансирована 52 046,7 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	1.26.
	Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ «Республиканский дом ребенка»)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ «Дом ребенка» направлена финансирование 32 634,4 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	1.27.
	Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 471 419,5 тыс.  руб.

	1.28.
	Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлено 1 089 730,5 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета и 3 397390,5 тыс. руб. за счет средств ОМС для оплаты 59454 случаев.

	1.29.
	Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 32 527 410,00 руб., в том числе: Ресонкодиспансер – 15 617 550,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ – 10 473 760,00 руб., Республиканская детская больница – 6 436 100,00 руб.

	1.30.
	Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	Всего на 5 исследований проведено первичное обследование детей на: 5933 исследований (адреногенитальный синдром,  муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз )

	1.31.
	Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На 2022 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 21 650,6 тыс. рублей. Закуплены оборудования (анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе; анализатор мочи; оснащение ФАП с. Балыктыг; оснащение ФАП с. Тоолайлыг; оснащение Бай-Тайга ЦКБ; манекены для ПЦ; дезинфекционно-душевая установка, передвижная; анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический; кресло гинекологическое для ФАПа Кундустуг; ЭКГ всем ММЦ и ЦКБ; анализатор гемоглобина крови; анализатор портативный для определения холестерина в крови; глюкометр; облучатель-рециркулятор; холодильник фармацевтический; весы для новорожденых; весы медицинские взрослые) на сумму 19 616,8 тыс. руб.

	1.32.
	Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На 2022 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 5 389,0 тыс. рублей. Произведены платежи с 3 подрядными организациями за текущий ремонт в ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2».

	1.33.
	Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В системе мониторинга ВМП находится 1971 чел. (дети – 784 чел.), из них прошли лечение – 813 чел. (дети – 344 чел.); отказано – 525 чел. (дети – 205 чел.); активные талоны – 1 чел. (дети – 0 чел.); в листе ожидания – 632 чел. (дети – 235 чел.). 

	1.34.
	Централизованные расходы на приобретение медикаментов
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На 2022 год запланировано приобретение вакцин на сумму 41 966,6 тыс. рублей. Заключены 23 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 41 966,0 тыс.   руб. Поставлено и оплачено на сумму 41 966,0 тыс.  руб.

	1.35.
	Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В медицинские организации республики обратились 8659 льготников федерального регистра, им выписано 67642 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 67642 рецептов на общую сумму 199 586 019,92 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 950,62 руб.

	1.36.
	Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги склада на 2022 г. с ГБУ РТ «Ресфармация» на сумму 29 591 900,00 руб. на основании п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заключено 3 договора на услуги связи на общую сумму 61 444,39 руб., 2 договора на сопровождение программы «Эконом-эксперт» на сумму 90 000,00 руб., 4 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 498 000,00  руб.,2 контракта на поставку оргтехники на сумму 130 000,00 руб, 1 контракт на услуги по заправке картриджа на сумму 20 000,00 руб. На поставку офисной бумаги заключен 1 контракт на сумму 50000,00 руб. На услуги по техническому сопровождению и модернизации программного комплекса «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами Республики Тыва» заключен 1 контракт на сумму 600 000,00 руб.  На поставку лекарственных препаратов заключены 25 контрактов на общую сумму 22 265 655,61 руб. Произведена оплата на общую сумму 53 307 000,00 руб.

	1.37.
	Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	Издан приказ Минздрава РТ от 01.02.2022 г. № 142пр/22 «Об утверждении перечня медицинских изделий, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2022 году», где утвержден перечень для нужды ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 4 ед.; ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 4 ед. и «Республиканская детская больница» – 14795 ед.  Заключены прямые договора на поставку 4 ед. оборудования для нужды ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер», 4 ед. оборудования для нужды ГБУЗ РТ «Улуг-Хемской ММЦ» и 14795 ед. медицинских изделий для использования на дому для нужды ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница». Произведена оплата медицинского оборудования и медицинских изделий на общую сумму 6 321,0 тыс. руб. Заключено 6 государственных контрактов на поставку наркотических препаратов на сумму 1 000,0 тыс. руб. Препараты поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 1 000,0 тыс. руб.

	1.38.
	Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	На 2022 год запланировано приобретение диагностических реагентов, тест-систем для социально-значимых инфекционных заболеваний и на рекламу на сумму 11 638,8 тыс. рублей. Заключено 5 государственных контрактов с поставщиками на сумму 10 965,6 тыс. руб. Поставлено на сумму 10 965,6 тыс. руб. Оплачено всего за тест-системы и рекламу  11 637,65 тыс. руб.

	1.39.
	Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В медицинские организации республики обратились 195 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 962 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 962 рецептов на общую сумму 132 238 477,68 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 137 462,03 руб.

	1.40.
	Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг.
	В 2022 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана ВМП 4 больным, произведена оплата на сумму 1 565,0 тыс. руб.

	1.41.
	Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	2020-2022 гг.
	

	1.41.1
	Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 на 2022 год предусмотрены строительство 3 врачебных амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерских пунктов в 4 кожуунах Республики Тыва.  Всего на строительство ВА, ФАПов на 2022 год предусмотрено 69 481,0 тыс. рубле. Кассовое освоение составило 69 481,0 тыс. руб. или 100 %.

	1.41.1.28.
	ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» строительство взамен существующего врачебной амбулатории села Бай-Тал
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство врачебной амбулатории с. Бай-Тал, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 130,4 тыс. руб., в том числе средства РБ 115,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 4 582,2 тыс. руб.

	1.41.1.38.
	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана» строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Арыг-Узуу
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ВА в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского района госконтракт заключен № 10 от 13.05.2022 года, цена контракта 12 331,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по графику выполнения работ до 19 декабря 2022 г. Профинансировано: 12 331 000 рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство фундамента, поставка материала стен клееного бруса, обратная засыпка, бурение скважины, устройство монолитных бетонных полов, возведение стен, устройство перекрытия и кровли, укладка профнастила кровли, устройство септика, окна, система отопления, установка межкомнатных перегородок, укладка плитки пола, покраска фасада, отделочные работы, укладка плит на стены, установка межкомнатных дверей, электромонтажные работы, технологическое оборудование, сантехнические работы, пожарная сигнализация. Готовность объекта: 100 %. Выдано разрешение на ввод от 13.12.2022 г. Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ». Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.12.2022 г.

	1.41.1.39
	ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с. Кундустуг
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ФАП с. Кундустуг Каа-Хемского района госконтракт заключен № 2022.0420 от 28.03.2022 г. с ИП Тайбыл Римма Мосун-ооловной, цена контракта 8 640,00 тыс. рублей. Профинансировано: 8 640,00 тыс. рублей. Готовность объекта: 100%. Работы на объекте завершены, закупка технологического оборудования в контракте не предусмотрено. Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ».Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.12.2022 г.

	1.41.1.48.
	ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта «Тоолайлыг»
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство ФАП с. Тоолайлыг, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 7 013,5 тыс. руб., в том числе средства РБ 157,8 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 6 158,25 тыс. руб.

	1.41.1.49.
	ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта села Хонделен
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство ФАП с.Хонделен, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 4 278,8 тыс. руб., в том числе средства РБ 96,3 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 3 115,6 тыс. руб.

	1.41.1.54.
	ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» строительство фельдшерско-акушерского пункта села Хондергей
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство ФАП с.Хондергей, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 263,6 тыс. руб., в том числе средства РБ 118,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 4 380,97 тыс. руб.

	1.41.1.55.
	ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта села Чыргакы
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство ФАП с. Чыргакы, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 5 331,5 тыс. руб., в том числе средства РБ 120,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 4 801,9 тыс. руб.

	1.41.1.58.
	ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» строительство взамен существующего врачебной амбулатории села Чыраа-Бажы
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство врачебная амулатория с. Чыраа-Бажы, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 2 304,1 тыс. руб., в том числе средства РБ 51,8 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 2 304,1 тыс. руб.

	1.41.1.63.
	ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с. Ак-Тал
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ФАП с. Ак-Тал Чеди-Хольского района госконтракт заключен № 2022.0445 от 28.03.2022 г., цена контракта 12 315,77 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по графику выполнения работ до 08 ноября 2022 г. Профинансировано: 12 315 778,8 рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство септика, вертикальная планировка, поставка материала стен клееного бруса, бурение скважины, устройство фундамента, возведение стен, перекрытие, устройство кровли, устройство пола, теплый пол, окна, укладка плитки пола, установка межкомнатных перегородок, система отопления, поставка технологического оборудования, отделочные работы, укладка плитки на стены, электромонтажные работы, сантехнические работы, пожарная сигнализация. Готовность объекта: 100 %. Выдано разрешение на ввод от 30.11.2022 г.  Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ». Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.12.2022 г.

	1.41.1.64.
	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана» строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Хайыракан
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ВА в с. Хайыракан Улуг-Хемского района госконтракт заключен № 9 от 08.04.2022 года, цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по графику выполнения работ до 24 ноября 2022 г. Профинансировано: 13 347 100 руб. Готовность объекта: 100 %. Работы на объекте завершены. Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр». Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности.

	1.41.1.66.
	ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» строительство взамен существующего врачебной амбулатории с. Баян-Кол
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ВА в с. Баян-Кол Кызылского района госконтракт заключен № 11 от 13.05.2022 года, цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по графику выполнения работ до 19 декабря 2022 г. Профинансировано: 13 347 100 рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство фундамента, бурение скважины, поставка материала стен клееного бруса, устройство монолитных бетонных полов, возведение стен, устройство перекрытия и кровли, укладка профнастила кровли, окна, система отопления, укладка плитки пола, отделочные работы, установка межкомнатных дверей, электромонтажные работы, технологическое оборудование, сантехнические работы, пожарная сигнализация. Готовность объекта: 100 %. Выдано разрешение на ввод от 01.12.2022 г. Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.12.2022 г.

	1.41.1.67.
	ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с.Шамбалыг
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	Строительство ФАП с. Шамбалыг, запланированная в 2021 году, завершено апреле 2022 года, для полного исполнения госконтракта ожидается финансирования оставшейся части суммы госконтракта на сумму 2 912,9 тыс. руб., в том числе средства РБ 65,5 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 2 912,89 тыс. руб.

	1.41.1.68.
	ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» строительство взамен существующего фельдшерско-акушерского пункта с.Терлиг-Хая
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг.
	ФАП с. Терлиг-Хая Кызылского района госконтракт заключен № 2022.0418 от 28.03.2022 г. с подрядной организацией ООО «Сылдыс», цена контракта 9 500,00 тыс. рублей. Готовность объекта: 100%. Работы на объекте завершены. Выдано разрешение на ввод от 17.10.2022 г. Объект принят в республиканскую собственность и передан на баланс ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Получено лицензия на осуществление медицинской деятельности. Профинансировано: 9 500 000 руб.

	1.41.2
	Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг.
	Всего медицинская помощь оказана  508 больным, в том числе 82 детям, из них дети до 1 года – 26 чел. С применением авиации медицинская помощь оказана 312 больным, в том числе 66 детям, из них дети до 1 года – 22 чел.,), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) – 4 чел. Выполнено 78 операционных вмешательств, в том числе 2 детям, из них выполнено с применением авиации: выполнено операционных вмешательств 2 чел. По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 412 больных, в том числе 80 детей, дети до 1 года – 26 чел. Из них с применением авиации по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 310 чел., в том числе 66 детей, из них дети до 1 года – 22 чел.

	1.42.
	Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	
	

	1.42.1
	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг.
	В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 23.12.2021 г. № 056-17-2020-076/7) на 2022 год запланировано приобретение оборудование на сумму 47 046,6 тыс. руб. Проведены торги, заключены ГК на поставку Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов – 1 ед. на сумму 14 503,3 тыс. руб., на микроскоп операционный – 1 ед. на сумму 32 050,0 тыс. руб. Заключен договор на поставку  Стимулятора глубоких тканей электромагнитный переносной – 1 ед. на сумму 493,3 тыс. руб. Поставлен и оплачено полностью.

	1.42.2
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг.
	На 2022 год запланировано приобретение медикаментов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на сумму 18 593,7 тыс. руб. Заключено 24 государственных контрактов на сумму 18 593,7 тыс. руб. с 12 поставщиками. Поставлено медикаменты на сумму 18 593,7 тыс. руб. произведена оплата на сумму 18 593,7 тыс. руб.

	1.43.
	Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	
	

	1.43.1
	Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг.
	В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2021 г. № 056-17-2020-160/7) запланировано приобретение 13 ед. медицинского оборудования на сумму 52 226,7 тыс. руб. Заключено 10 ГК на поставку 13 ед. оборудования на общую сумму 51 218,4,0 тыс. руб.  Поставлено и  оплачено полностью. Произведена оплата переходящей задолженности за оборудование 2021 года на сумму 1 656,7 тыс. руб.

	1.44.
	Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	
	

	1.44.2.
	Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022-2024 гг.
	Реализация мероприятия в рамках Национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Развитие детского здравоохранения» на период с 2022-2024 годы.
В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от «31» декабря 2021 г. заключено Соглашение № 056-09-2022-124 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 – 2024 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование нового строительства детской больницы в г. Кызыле.
Проектная мощность объекта составляет 150 коек, медико-техническое задание на разработку проектной документации и строительство объекта согласованно с Минздравом России от 02.08.2021 г. № 15-1/1351. Строительство объекта будет осуществлёно одновременно с выполнением работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. Новый корпус со стационаром на 150 коек будет строиться рядом с существующей детской больницей и станет единым детским медицинским комплексом. (Заключен договор безвозмездного пользования ЗУ № 04-БП/22 от 10.03.2022 г. с кадастровым номером 17:18:0105021:52).
Всего на проектирование и строительство объекта предусмотрено 1 949 448,739 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 1 900 000,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 49 448,73 тыс. рублей в том числе на проектирование 30 256,82 тыс. рублей. Объемы финансирования инвестиционного проекта на строительство объекта по годам, млн. рублей:
- в 2022 году 30 256 820 (тридацать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать ) рубля 00 копейки;
- в 2023 году 604 040 404 (четыреста четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 04 копейки, 
- в 2024 году 1 313 131 313 (один миллиард триста тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста тринадцать) рублей 13 копеек.
В целях реализации данного Соглашения заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 31 марта 2022 года заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «Восток» г. Кызыла, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, проектная мощность объекта 150 коек, сроком исполнения контракта до 31 декабря 2024 года. В рамках заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 11% от цены контракта. (Контракт подлежит к казначейскому сопровождению).
В соответствии с рекомендацией Минздрава России проектирование и строительство нового здания детской больницы будет осуществляться непосредственно рядом с существующей детской больницей в г. Кызыле, на смежных участках, ограниченных застройкой.
Министерством земельных отношений РТ предоставлены договоры безвозмездного пользования №22-БП от 04.05.22 и №23-БП22 от 04.05.22 г.
 Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. выдан ГПЗУ на 1 земельный участок 17:18:0105021:52.
Заключено дополнительное соглашение №3 от 15.06.2022 г. к ГК в части изменения существенных условий по увеличению срока исполнения ГК.  
22.06.2022 г. от Минзема РТ получен договор безвозмездного пользование на объединённый земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105021:2470.
Минземом РТ земельный участок под автостоянку на кадастровый учет поставлен.
           АО «СибирьПромГрупп» направлены следующие письма:
Письмо о «Исходные данные (расположение карьера; грунты; заводы и организации для поставки материалов; полигонах ТБО; временное водоснабжение)» направлено в Мэрию г. Кызыла: Исх.№ 855/м от 27.07.2022 г. – Мэрией отписано на Первого заместителя мэра по жизнеобеспечению Черноусова Александра Николаевича Вх. № 01-05-22/5357.
Письмо о «Согласование эскизов РДБ» Исх. №852/м от 27.07.2022 г. – Минздравом направлено ответное письмо с согласованием эскизов Исх.№ 4468/22-НХ от 02.08.2022 г.
Письмо о «Предоставлении перечня мед. Оборудования для включения в проект» Исх. № 857/м от 28.07.2022 г. – Минздравом письму присвоен Вх № 1779/Э и направлено Айсу Александровне в отдел мед техники.
Письмо о «Согласовании сноса 4 зданий (Хоз. Корпус; Псих. Диспансер; Нарк. Диспансер; гараж)» Исх. № 870/м от 02.08.2022 г. – Вх. № 1507/Э-АЮ направлено в ПТО Минздрава.
На сегодняшний день, согласован генплан с Минздравом, сбор исходных данных в части разрешения на демонтаж, список лицензированных полигонов для отходов, имеющих класса от 2-4.
Проектным предприятием ООО «СибирьПромГрупп» выполнены работы: технические отчеты по инженерным изысканиям, направлены нагрузки ООО «Восток» для подачи заявки в ресурсоснабжающие организации. Подрядчиком формируются заявки на ТУ ресурсоснабжающим организациям. 
24.10.2022 г. проектировщиками подготовлены и направлены в адрес ООО «Восток» этап по проекту организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.

	1.45.
	Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)»
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг.
	

	1.45.1
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг.
	В соответствии с заключенным Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 28.12.2021 № № 056-17-2022-047  запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на сумму 18,8 тыс. руб. Заключен 1 договор на поставку вакцины для профилактики пневмококковой инфекции на сумму 18,8 тыс. руб., поставлено и оплачено 100 %.

	1.56.
	Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2022 гг.
	В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457  (в ред. от 24.12.2021 г. № 056-09-2020-457/2) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни на сумму 2 657,1 тыс. руб., из них ФБ – 2 630,5 тыс. руб., РБ – 26,6 тыс. руб. На уровне Минздраве проведен отборочный конкурс на привлечение социально некоммерческих организаций, и по итогам конкурса определены 3 участника. Заключены 3 соглашения. Произведено финансирование проектов на сумму 2 657,1 тыс. руб.

	1.59.
	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным  2022 г.
	Запланированы дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 51 558,5 тыс. руб. Закуплено оборудование для нужды Республиканской больницы №1, Инфекционной больницы, Республиканской детской больницы, Улуг-Хемской ММЦ, Дзун-Хемчикской ММЦ, Барун-Хемчикской ММЦ, Перинатальному центру и СИЗы для Ресфармации на общую сумму 51 558,0479 тыс. руб.

	1.62.
	Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным  2022 г.
	Заключено 9 контрактов на сумму 5 001,25 тыс. руб. Поставлено и оплачено 5 001,2 тыс. руб.

	1.66.
	Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг.
	Всего на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения на 2022 год предусмотрено 79 469,00 тыс. рублей:
- федеральный бюджет (97,75%) 77 680,95 тыс. рублей; 
- республиканский бюджет (2,25%) 1 788,05 тыс. рублей.
 1.  Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 г. с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г.
Работы на объекте завершены, Общая готовность объекта 100 %. По первому этапу за 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей. По второму этапу за 2022 год профинансировано 24 150 417,6 рублей.
2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница» заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней), до 07 июня 2022 г.  с даты заключения контракта. Выполнено: демонтажные работы, устройство фундамента, устройство пола, установка окон, межкомнатные двери, закуплены материалы (окна, противопожарные двери, линолеум, шпатлевка полимерная), отделочные работы, электромонтажные работы. Акт о приемке-передачи выполненных работ подписан от 18.10.2022 г. Выполнение: 1 456 218,30 рублей, уменьшение цены контракта на сумму 372 981,7 рублей. Готовность объекта: 100%. Работы на объекте завершены. 
3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» запланировано на 2022-2023 гг. со сроком выполнения работ на 2 года на общую сумму 132 000,00 тыс. рублей на 2022 год – 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей. На проведение капитального ремонта детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» проектной организацией ООО «Авангард»:
1.  Проектно-сметная документация на общестроительные работы разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2022 г. № 17-1-1-2-008170-2022 на общую сумму 93 894,37 тыс. рублей.
2. Проектно-сметная документация на выполнение работ внутренних инженерных сетей здания детской поликлиники разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.06.2022 г. № 17-1-1-2-040425-2022 на общую сумму 28 365,03 тыс. рублей
Государственный контракт № 12 от 30.06.2022 г. с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Стройимпульс» на общую сумму 121 787 140,40 рублей. Срок исполнения по графику СМР 445 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2023 г. Выполнено: демонтажные работы, система отопления, устройство кровли, установка окон. Выполняются: отделочные работы. Готовность объекта: 50%. По первому этапу профинансировано 49 469 000 рублей.                                                                                              В 2022 году завершены выполнение работ (строительно-монтажные работы) по двум объектам 2021 года (детская поликлиника ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 3 487 440,43 руб., детское отделение Блок «Б» ГБУЗ РТ «Улуг-Хемская ММЦ им. Балгана» - 4 088 237,71 руб.).

	1.67
	Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг.
	На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 10 ед. на общую сумму 14 349,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 14 026,2 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 322,8 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ, Республиканской консультативно-диагностический центр. На закупки 7 ед. нива аукцион признан состоявшимся и заключен государственный контракт с ООО «АвтоСпецЦентр» № 2022.1058 от 22.04.2022 г. Автомашины марки нива поставлены, распределены по медицинским организациям. Заключен государственный контракт с АО «Автоцентр Красгазсервис» на поставку УАЗ Комби, поставлено. Заключен государственный контрактс ООО «Лада-Азия» на поставку Лада гранта, поставлено. Распределены в медицинские организации. На закупку 1 ед. автомобиля Лада гранта заключен ГК на сумму 819,6 тыс. руб. Произведена оплата на общую сумму 14 191,1 тыс. руб.

	1.68.
	Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их  обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 – 2025 гг.
	На 2022 год запланировано приобретение 160 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 233 105,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 227 851,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 5 253,5 тыс. руб. На 160 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 227 661,4 тыс. руб. Поставлено и оплачено полностью. Также произведена оплата за оборудование 2021 года (остеоденситометр) на сумму 10 746,0 тыс. руб.

	1.71.
	Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы на реализацию социально значимых проектов в Республике Тыва
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2022 г.
	Закуплено 3 ед оборудования: лабораторный и бинокулярный микроскопы 2 ед. для нужды ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», УЗИ для Кызылской ЦКБ на общую сумму 4 459 750,00 руб., проведен капитальный ремонт лифтового оборудования: Ресонкодиспансера – 2 215 755,94 руб., Барун-Хемчикской ММЦ – 2 670 457,40 руб. и Республиканского консультативно-диагностического центра – 2 465 980,14 руб.  Произведена оплата за ремонт лифтового оборудования на общую сумму 7 352 193,48 руб. Произведена оплата за капитальный ремонт лечебного корпуса тубсанатория Сой (336 774,00 руб.), капитальный ремонт фасада здания стоматологической поликлиники, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, №34, в г. Кызыле (1 054 991,52 руб.), капитальный ремонт фасада пристройки главного корпуса Ресбольницы № 1(3 962 117,38 руб.), капитальный ремонт фасада главного корпуса ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1» (18 348 070,47 руб.) Всего оплачено 35 513 896,85 руб.

	1.74.
	Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г.
	На финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации произведена оплата на сумму 23 183,7 тыс. руб.

	1.76.
	Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2025 гг.
	На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных хроническими вирусными гепатитами на сумму 3 779,4 тыс. руб. Заключено 3 государственных контрактов на сумму 3 778,4 тыс. руб. Поставлено препараты на сумму 3 778,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 3 778,4 тыс. руб.

	1.77.
	Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2025 гг.
	На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом на сумму 19 301,0 тыс. руб. Заключено 17 Государственных контрактов на сумму 19 301,0 тыс. руб.  Поставлено и оплачено на сумму 19 301,0 тыс. руб.

	1.78.
	Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 – 2024 гг.
	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ»» заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «Угулза» лице директора Кендивана Валерия Даваа-Сереновича, от 15 февраля 2022 г. № 2022.0068 на общую сумму 13 453 001,57 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (205 календарных дней).
Выполнены: демонтажные работы, устройство фундамента, устройство перекрытия, кровли, полы, установка окон, облицовка стен ГКЛ, укладки плитки, устройство фасада, отделочные работы, электромонтажные работы, установка пожарной сигнализации. Готовность объекта: 100%. Направлено требование от 13.10.2022 г. № 6008/22-МК об устранении нарушений по качеству выполненной работы. При выполнении работ выявлено, что сметные виды и объемы в связи с неточностью произведенных расчетов проектной организацией ООО «Модуль» не соответствуют к выполнению данных видов работ, при этом имеются ремонтно-строительные работы, которые не предусмотрены сметным расчетам и обязательны к их выполнению.  Подрядной организацией ООО «Угулза» направлены сметная документация в ГАУ УГСЭ РТ для прохождения повторной экспертизы в части изменения объёмов работ, на основании положительного заключения повторной экспертизы государственного автономного учреждения Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва от 16.12.2022 г. № 17-1-1-2-088990-2022, стороны пришли к соглашению внести изменения по замене видов работ в сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ». Заключено допсоглашение на уменьшение цены контракта на сумму 1 011 603,01 руб.  Акт приемки выполненных работ подписан 19.12.2022 г. Профинансировано на сумму 12 441 398,46 руб.
В рамках реализации мероприятий (работ) подлежащих проведению за счет межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва в целях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва по Соглашению между Правительством Москвы и Правительством Республики Тыва от 13.07.2021 г. № 77-1315 (Дополнительное соглашение № 2 от 05.08.2022 г.) предусмотрены следующие мероприятия: «Капитальный ремонт системы отопления здания ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» (капитальный ремонт тепловых сетей и централизация малых котельных зданий) Министерством здравоохранения Республики Тыва разработана сметная документация на сумму 13 407 500,0 рублей. Заключен государственный контракт с единственным поставщиком на выполнение работ с подрядной организацией ООО «Олимпиада» № 13 от 29 августа 2022 года. Выполнено: демонтаж котельного оборудования, демонтаж системы отопления здания больницы, устройство пола в здании котельной, подготовка теплотрассы для дальнейшей установки железобетонных лотков, доставка котлов, укладка железобетонных лотков теплотрассы, устройство опорных подушек, монтаж труб тепловых сетей, монтаж системы отопления на 1-ом и 2-ом этажах, установка 5 окон в котельной, установка котлового оборудования, установка дверей котельной, утепление труб тепловых сетей, устройство освещения в котельной, работы по обратной засыпке теплотрассы. Выполняется: устраняются замечания выявленные в ходе проверки заказчиком. Готовность объекта: 100 %. Профинансировано: 13 257 640,00 руб.

	1.79.
	Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г.
	На финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) запланирована 2 381,5 тыс. руб., оплачено 100 %.

	1.80.
	Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицами, застрахованным ро обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г.
	На финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицами, застрахованным ро обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2022 году предусмотрено 182 065,9 тыс. руб. Выполнено 100 %.

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
	2018-2025гг.
	

	2.1.
	Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланировано проведение медицинской реабилитации на 2337 случаев. Факт за 11 мес. 2385 случаев на сумму 132 644,0 тыс. руб.

	2.2.
	Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	Минздрав Республики Тыва в течение 2022 года планировал оздоровить в условиях санаторно-курортных организаций 2500 детей диспансерного учета, из них в санаториях Минздрава Российской Федерации – 1585 детей, за счет финансовых средств республиканского бюджета – 915 детей.
В течение 2022 года на санаторно-курортное лечение направлено всего 2803 ребенка диспансерного учета (112 % годового плана), в том числе:
дети-инвалиды – 160 чел., из них по путевкам «мать и дитя» – 109;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 510 чел., из них 70 – воспитанники ГБОУ РТ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»;
дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 52 чел.
Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 13 санаторно-курортных организациях: «Озеро Шира» – 1785 детей, «Белокуриха» – 391 ребенок, «Тесь» – 450 детей, «Озеро Карачи» – 54 ребенка, «Калуга-Бор» – 42 ребенка, «Кирицы» – 45 детей, «Вулан» – 15 детей, «Пионер» – 7 детей, «Горный воздух» – 5 детей, санаторий имени М.И. Калинина – 4 ребенка, «Кратово» – 2 детей, «Пионерск» – 2 детей, санаторий имени Н.А. Семашко – 1 ребенок.
	Следует отметить, что направление детей диспансерного учета на санаторно-курортное лечение по сравнению с показателями 2021 года увеличилось на 9,9 %. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей-инвалидов увеличилось также на 9,9 %, обеспечение санаторно-курортным лечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилось на 27 %.

	2.3.
	Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2022гг.
	Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен госконтракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 г. 
Проектным предприятием сформирован электронный пакет документов для прохождения государственной экспертизы и направлен в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 г., заявка № 1297.
31.01.2022 г. от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ» выданы замечания в части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» о предоставлении правоустанавливающих документов на дополнительные земельные участки санитарно-защитной зоны, определенной для проектируемых водосборных скважин, не входящих в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка и зоны подъезда к территории лечебно-оздоровительного комплекса, которая не входит в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка.
Проектным предприятием представлены точки координат для увеличения территории санитарно-защитной зоны, координаты межевания подъездной дороги.
18.04.2022 г. Администрацией Тандинского кожууна предоставлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и передан в ООО «Сибпроект». Замечания по графической части проектным предприятием устранены и направлены в госэкспертизу РТ.
На сегодняшний день, проектной организацией замечания от ГАУ «УГСЭ» полностью 100% отработаны по разделам:  пояснительная записка,  схема планировочной организации земельного участка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений и архитектурные решения. По другим разделам работы по устранению замечаний продолжаются.
Всего освоено финансовых средств в сумме 8 808,479 тыс. рублей. Остаток от плана 4 441,521 тыс. рублей будут освоены в текущем финансовом 2022 году, по результатам выданных заключений госэкспертизы. 
По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» проектная документация исполнителем была разработана в необходимом объёме и направлена в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 года для прохождения государственной строительной экспертизы.
На протяжении всего времени и до сегодняшнего дня ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» на проектную документацию по объекту выдавались и выдаются многочисленные замечания, на что проектной организацией ООО «Сибпроект» замечания устраняются и повторно направляются в госэкспертизу.
Министерством здравоохранения Республики Тыва с целью оказания содействия заказчику ГКУ РТ «Госстройзаказ» неоднократно направлялись письма проектной организации об ускорении устранения замечаний и получения положительного заключения, однако от проектной организации ответных писем не поступало.
В связи с завершением финансового года и в целях своевременного исполнения мероприятия, Минздравом РТ направлено исх. письмо № 6701/225-АЮ от 16.11.2022 г. в ГКУ РТ «Госстройзаказ» с просьбой обеспечить полное освоение средств федерального бюджета и завершить проектирование детского противотуберкулезного лечебного-оздоровительного комплекса «Сосновый бор».
         По информации ГКУ РТ «Госстройзаказ» в адрес проектного предприятия 01.09.22 г. направлялась досудебная претензия с требованием завершить проектирование по данному объекту в кратчайшие сроки и оплатить пени за просрочку исполнения обязательства. До сегодняшнего дня, ответного письма не поступало.
           ГКУ РТ «Госстройзаказ» подано исковое заявление от 26.09.22 г. в Арбитражный суд Республики Тыва, рассмотрение дела №А69-3038/2022 состоялось 27.10.22 г. Дело назначено к судебному разбирательству на 7.12.22 г.
           На сегодняшний день, ООО «Сибпроект» устраняются замечания, выданные Экспертизой (разделы ПОС, КР, ООС и изыскания по экологии):
- по разделу ПОС отработаны замечания и загружены 24.11.2022 г. на проверку в Экспертизу.
-  по разделу КР - устраняются замечания.
- по разделу ООС и по экологическим изысканиям – замечания устраняются, повторно 10.12.22 г. будут направлены в Экспертизу.  
В случае завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной строительной экспертизы, на сегодняшний день имеется возможность подать бюджетную заявку на строительство вышеуказанного объекта в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для формирования предложений по проекту федеральной адресной инвестиционной программы в части государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
С целью стабилизации заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков в республике, строительство объекта стратегически необходимо, достижения которых призвано обеспечить реализация ИПСЭР, и считаем, что разработка проектной документации на протяжении двух лет является недопустимым, свидетельствуют о не надлежащем исполнении сотрудниками ответственных министерств и ведомств должностных обязанностей и отсутствие контроля со стороны Министерства строительства Республики Тыва.

	2.4.
	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г.
	[bookmark: _GoBack]Для оснащения медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации запланировано приобретение оборудования на сумму 39 292,5 тыс. руб. Заключены госконтракты на поставку 15 ед. оборудования на общую сумму 39 292,3 тыс. руб. Поставлено и оплачено 14 ед. оборудования на сумму 37 676,4 тыс. руб.

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

	3.1.
	Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 70 281,63  тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	3.2.
	Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии)
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	На 2022 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 770,5 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 3 770,467 тыс. рублей.

	3.3.
	Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 2 316,8 тыс. рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).

	3.4.
	Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	Произведены централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия на общую сумму 1 499,4 тыс. руб.

	3.5.
	Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг.
	Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» с начала года с учетом дополнительного финансирования из запланированных 61 участника – 59 врачей (в том числе 49 врачей по 2 млн., 10 - врачей по 1 млн.) и 2 фельдшера по 1 млн.
Процент исполнения программы с учетом увеличения финансирования составляет в общем 100,0%, среди врачей – 100,0%, по фельдшерам – 100%.
В сельские территории отправились работать – 49 врачей, 1 врач – акушер-гинеколог, 1 врач – анестезиолог-реаниматолог, 2 врача-инфекциониста, 1 врач-кардиолог, 3 врача-невролога, 2 врача общей практики (семейный врач), 1 врач-онколог, 2 врача-оториноларинголога, 2 врача-офтальмолога, 1 врач-педиатр, 6 врачей-педиатров участковых, 1 врач – психиатр-нарколог, 1 врач-рентгенолог, 6 врачей-стоматологов, 2 врача-терапевта, 8 врачей-терапевтов участковых, 1 врач – травматолог-ортопед, 1 врач-физиотерапевт, 3 врача-фтизиатра, 1 врач функциональной диагностики, 1 врач-хирург, 2 врача-эндокринолога.
В города с численностью населения до 50 человек трудоустроены - 10 врачей, в том числе 1 врач-акушер-гинеколог, 1 врач-невролог, 1 врач-неонатолог, 2 врача-оториноларинголога, 1 педиатр-участковый, 1 стоматолог, 1 терапевт, 1 травматолог-ортопед, 1 хирург.
В фельдшерско-акушерские пункты трудоустроены 2 фельдшера.
Из 61 участника, трудоустроенных по программе «Земский доктор/фельдшер» - 23 врача привлечены из других регионов (ЯНАО – 5, Сахалинская область – 4, Иркутская область – 3, Амурская область – 2, Москва – 2, Амурская область – 1, Кемеровская область – 1, Республика Саха Якутия – 1, Новосибирск – 1, Республика Хакасия – 1, Хабаровский край – 1, ХМАО - 1), 3 врача привлечены из частной медицины, 2 медицинских работника из других структур (в том числе 1 фельдшер), 4 выпускника (3 ординатуры,1 специалитет), 23 врача из республиканских учреждений (23) и межокжуунных центров (3 врача). Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019 г. № 324 с 2019 года предусмотрены единовременные компенсационные выплаты (далее – ЕКВ) врачам отдельных специальностей за счет средств республиканского бюджета, в 2022 году запланировано выплатить 10 врачам. Из республиканского бюджета выделено 10 млн. рублей. Утвержден Перечень вакантных должностей для осуществления ЕКВ врачам отдельных специальностей приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 16.09.2022 г № 1257пр/22. По состоянию на 26.12.2022 г. выплаты осуществлены 8 врачам, в том числе 4 врачам, прибывшим из других регионов, 1 врачу, привлеченного из частной медицины, 1 врачу после ординатуры по следующим специальностям: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи, 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, врач-акушер-гинеколог, врач сердечно-сосудистый хирург, 2 врачам-эндоскопистам. 1 врачу-неврологу.


	3.7.
	Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025гг.
	Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. N 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, устанавливающий правила осуществления денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах, на 2022 год предусмотрено 36,600 тыс. рублей на 101 получателя в 2022 году и 82 получателя, заключившим в 2021 году.
В 2022 году по заявкам медицинских организаций по состоянию на 28.12.2022 г. всего заявились на выплаты 211 врачей из запланированных 183 врачей:
 - 59 врачей, получивших выплаты в 2021 году, продолжающих работать,
 - 16 врачей после специалитета, окончивших в 2022 году,
 - 76 врачей ординаторов, окончивших в 2022 году,
 - 58 врача, прибывших после работы из других регионов в 2022 году, из них 11 врачей являются бывшими Земскими докторами.
По состоянию на 28 декабря 2022 года денежные выплаты перечислены в 202 врачам в размере 40,400 тыс. рублей, из них 143 врачам в размере 28,600 тыс. рублей, трудоустроенным в 2021-2022 году и подавшим документы в 2022 году на выплаты, а также 59 врачам, продолжающим работать с 2021 года и заключившим трудовые договоры в 2021 году, и изъявившим желание продолжить выплату в 2022 году в размере 11800,0тыс рублей.
Процент исполнения программы – от общего запланированного количества – 100,0%. 
Осуществление выплат оставшимся врачам, трудоустроенным в течение декабря 2022 г., а также врачам, у которых не пройдена аккредитация, планируется предоставить в первом квартале 2023 года.

	3.8.
	Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек"
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025гг.
	На 2022 год запланированы выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" по 6 разным номинациям: "первичное звено", "за работу в экстремальных условиях", "за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "у истоков жизни", "технология года", "спасение года". Заседание комиссии назначено на 5 декабря 2022 г. Всего поступило 7 работ. 1) за работу в экстремальных условиях – 2 работы; 2) технология года – 3; 3) у истоков жизни – 1
4) за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека –1. В соответствии с Положением о государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек», утвержденное Указом Главы Республики Тыва от 29 июня 2020 г. № 153 Экспертный совет при Министерстве здравоохранения Республики Тыва 5 декабря 2022 г. рассмотрев ходатайства о присуждении государственной премии, решил внести предложение о присуждении Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек» по следующим направлениям, в соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 28.12.2022 г. № 433 «О присуждении государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек» определены лауреаты: 
1. «За работу в экстремальных условиях»:
- Кечилек Айлан Ким-ооловне, врачу-анестезиологу - реаниматологу ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», с присуждением сертификата на 1 млн. рублей.
5 октября 2021 г. из с. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна в Тоджинскую ЦКБ поступил звонок о необходимости оказания экстренной медицинской помощи больному и возможной его эвакуации через р. Сыстыг-Хем. Состояние пациента предварительно было оценено как критическое. 
В тот же день из-за неблагополучных погодных условий доставить пациента воздушным транспортном не представилось возможным. Единственным способом оказалось использование водного транспорта. Путь по воде составлял 7 часов, из них 3 часа по течению реки, обратный путь в течение 4 часов против течения. Благодаря оперативной работе членов администрации Тоджинского кожууна, исполняющего обязанности главного врача Тоджинской ЦКБ и главы администрации с. Сыстыг-Хем была подготовлена лодка для отправления. В состав экстренной бригады входили врач-анестезиолог-реаниматолог, фельдшер скорой помощи и лодочник. Больному оказана помощь.
2. «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»:
- Монгуш Темиру Николаевичу, заведующему гинекологическим отделением ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», с присуждением сертификата на 1 млн. рублей.
28 августа 2022 г. Темир Николаевич провел уникальную операцию тяжелой беременной женщине со сроком 39 недель с полным разрывом матки. У беременной было крайне тяжелое состояние, связанное с большой потерей крови. Была выбрана операция в объеме метропластики и ушивания разрыва матки. В результате операции удалось сохранить жизнь 2 человек и пациентке сохранить репродуктивную функцию организма. 
В 80-90% при разрыве матки врачи-акушеры-гинекологи в России проводят полное удаление матки при разрыве матки с целью спасения жизни. 
- Иргит Владимиру Владимировичу, врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», с присуждением сертификата на 500 тыс. рублей.
Впервые в республике 1 ноября 2022 г. выполнена эндоваскулярная эмболизация аневризмы головного мозга пациенту, перенесший геморрагический инсульт. Цель эмболизация аневризмы заключается в предотвращении кровотока в аневризматическом мешке путем заполнения его полости специальными спиралями, предотвращая разрыв и кровотечение. Ранее, подавляющее большинство пациентов, перенесших подобный геморрагический инсульт, приходилось направлять в медицинские учреждения за пределами Республики Тыва. 
3. «У истоков жизни»:
- Демчик Владимиру Дегутовичу, заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, врачу-анестезиологу-реаниматологу ГУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», с присуждением сертификата на 1 млн. рублей.
В 2021 году впервые в республике выходили недоношенного ребенка весом при рождении 489 граммов. Состояние девочки было осложнено не только преждевременными родами, но и тяжелым течением беременности. Ребенка при родах принял заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Владимир Дегутович. Ребенок благополучно выписан в возрасте 3 месяца с массой 2850 грамм.
4. «Технология года»:
- Монгуш Солангы Валерьевне, заведующей хирургического отделения - врачу - хирургу ГБУЗ РТ «Республиканский консультативно-диагностический центр», с присуждением сертификата на 333,333,33 копеек.
Внедрены в практику лазерная вапоризация геморроидальных узлов - это тепловое воздействие лазерного луча, вызывающего денатурацию белков крови, при этом сразу же прижигаются кровеносные сосуды внутри узла (геморрой 1,2,3 степени, наличие хронической анальной трещины, хронического геморроя). Инновационный малоинвазивный метод, позволяющий минимизировать риск осложнений и период постоперационного восстановления.
- Обухову Андрею Петровичу, заместителю главного врача по организационной и методической работе, врачу-дерматовенерологу ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер», с присуждением сертификата на 333,333,33 копеек.
Внедрены в практику терапия «малыми молекулами» (селективными иммунодепрессантами) и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами больных псориазом, псориатическим артритом, атопическим дерматитом. В республике до 2018 года применение селективных иммунодепрессантов в терапии псориаза и до 2021 года применение генно-инженерных биологических препаратов не проводилось. С 2018-2019 гг. начато применение селективных иммунодепрессантов (апремиласт), с 2021 г. назначена генно-инженерная биологическая терапия лекарственными препаратами. Отмечается стойкая положительная динамика по псориазу вульгарному, атопическому дерматиту, достигнута 100% клиническая ремиссия на фоне генно-инженерной биологической терапии. 
- Ондар Сылдысу Михаиловичу, врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра, врачу-хирургу ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», с присуждением сертификата на 333,333,33 копеек.
Внедрены в практику:
- имплантация аутовены (голени) с формированием артериовенозной фистулы верхней конечности для гемодиализа при хронической болезни почек терминальной стадии Суть операции формирование постоянного сосудистого доступа на плече путем создания плече-латеральноподкожного шунта плеча, расположенного над фасцией, максимально близко к коже. При таком формировании шунта создается 1 ствол фистульной вены с хорошей скоростью кровотока (300-500 мм/с) для проведения эффективных сеансов гемодиализа.
- селективная эмболизация маточных артерий миоматозных узлов при миоме матки. В июле 2021 г. впервые выполнена и внедрена в республике операция «эмболизация маточных артерий» по поводу миомы матки. Ранее пациенты оперировались за пределами республики. Это современный малоинвазивный способ лечения миомы матки. С его помощью можно не только устранить симптомы заболевания и прекратить рост миоматозных узлов, но и сохранить репродуктивную функцию женщины. 
5. «Спасение года»:
-Сюрюн Саяне Сааяевне, врачу-акушеру-гинекологу ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», с присуждением сертификата на 1 млн. рублей.
В 15 января 2020 г. врач-акушер-гинеколог Саяна Сааяевна вместе с бригадой операционного блока в условиях фельдшерско-акушерского пункта с. Кара-Холь провели операцию нижнесрединная лапаротомия, тубэктомия справа под внутривенным обезболиванием в процедурном кабинете, на кушетке по поводу внематочной беременности, прервавшейся по типу разрыва трубы, осложнившейся гемоперитонеумом. Геморрагический шок 1-2 ст.
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	Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»

	5.3.
	Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)"
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг.
	

	5.3.1
	Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг.
	В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 32 550,8 тыс. руб. Оказание услуги на доработку Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой (ВИМИС) «Профилактическая медицина» заключен госконгтракт на сумму 16 100,0 тыс. руб. (оплата 100 %). Доработка Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части реализации формирования структурированных электронных медицинских документов заключен госконтракт на сумму 2 638 тыс. руб. (оплата 100 %). Выполнение работ по настройке и подключению медицинского диагностического оборудования медицинских организаций к центральному архиву медицинских изображений Республики Тыва заключен госконтракт на сумму 10 000,0 тыс. руб. (оплачено 100 %). Оказание услуг по развитию (создание и внедрение) централизованной системы (подсистемы) «Телемедицинские консультации» заключен госконтракт на сумму 3 799,6 тыс. руб. (оплата 100 %). Всего оплачено 32 537,6 тыс. руб.
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	6.1.
	Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения
	ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг.
	За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 3 032 691,556 тыс. руб.



